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项目推进计划【2023年7月—2023年12月】

1、  项目活动的进展情况基本信息表
为了更好地体现学习主体的主动性和确定更贴近他们的学习需求，合作机构，包括行动源团队，PCD，PRRM和TVS进行了讨论，并建议由初创小组对主题学习内容进行讨论。 由此，初创小组制定了他们未来6个月的学习活动计划。

为了更好地配合初创小组学习计划的落实，在2023年1月至2023年6月期间的每个月，三国合作机构都会和三国的初创小组进行交流，通过网上的碰面会，分享成员近况、交流学习主题进展情况，了解需要的支持和配合，并确定下一步计划等。

针对不同主题，包括返乡青年面对的共同问题、社会企业在乡村的发展和可持续农业相关的技术、城乡融合的社区互助模式和相关的保护机制等都开展了相应的小组讨论，包括落实学习计划的相关准备工作，如何进行内部交流探讨的方式和方法，如何有效地进行一系列的内部分享活动。

2023年6月， 参与的各方机构和青年一起进行了第二阶段的回顾与总结，复盘了上半年的网络交流与学习，学习内容与学习过程，并反思在这些过程中网络关系的发生和发展，为继续建立深度连接、交流实践经验、启动下一步的工作进行了探讨。同时，还探讨了下半年的学习交流及活动开展的相关安排。

2、 项目执行的进展、总结归纳、反思
2023年上半年的网络交流学习以内部分享深入学习为主，实现充分的讨论和交流基础上，部分主题慢慢具体化，形成了有亮点的经验总结和有把握的观点提炼，在此过程中，初创小组成员有一定的时间与空间进行进一步相互了解，充分交流，并引入或吸引更多的志同道合的青年人和相关网络平台参与其中。

需要进一步加强的工作包括：

1、 配合学习分享活动，加强在微信公众号及其他媒体上推送一系列的活动宣传（包括广告、海报、与合作伙伴的线上分享活动等）

2、 三国初创小组将分享交流的素材需要进一步的编辑和再加工，在微信公众号不定期适时发布有层次的项目动态信息，以及介绍初创小组成员的生活与感受、相关的学习。


三、下一阶段的计划安排（2023年7月--2023年12月）

基于上半年网络交流学习以内部分享深入学习为主，实现充分的讨论和交流基础上，下半年将聚焦于总结反思，让网络成员及合作伙伴可以真正深入交流与探讨。具体工作以表格的形式呈现如下：

	日期
	活动内容

	2023年7月--
2023年9月
	主题小组的总结及反思


部分主题小组继续内部分享

	· 每个主题小组对于上半年的主题活动有一定的归纳，总结，反思，并在网络中分享展示

· 专题探讨内部分享：部分议题小组探讨分享具体的问题进行内部学习交流活动，探讨可能的有亮点有把握行动与经验交流，并与社区的实际相结合


	2023年10月--
2023年12月
	线上总结反思
线下交流学习，总结计划

	· 菲泰小伙伴将与中国的青年及合作伙伴交流线上交流，做进一步的相互了解
· 个人和机构对一年以来的参与进行梳理和反思
· 菲泰青年伙伴到中国福建参访学习和交流，并共同计划未来的学习交流的可能



四、财务情况
1、拨付资金的使用情况

由于国际交流活动因各种不可抗拒因素推迟，故该项目的结束时间推迟到2024年1月底。

截至2023年06月30日，慈海生态基金会收到社区伙伴（香港）北京代表处项目捐赠款总额为150,000.00元，如下表：

单位：元
	项目名称
	项目期间
	经费来源
	预算数
	实际拨款数
	资金到位率

	中国-东南亚青年行动者网络发展计划
	2022.08.01 -2023.10.31
	社区伙伴（香港）北京代表处
	285,200.00
	150,000.00
	53%

	合  计
	285,200.00
	150,000.00
	53%




2、项目捐赠资金拨付明细
单位：元
	拨付日期
	金  额

	2022.08.01
	  90,000.00 

	2022.12.20
	  60,000.00 

	合计
	  150,000.00 


3、项目资金使用情况

	项  目
	预算金额
	累计执行
	实际支出
	预算执行率

	1.分享交流活动
	39,200.00
	17,198.27
	17,198.27
	44%

	2. 互访总结活动
	90,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	3. 项目运营费用
	135,000.00
	99,000.00
	99,000.00
	73%

	4. 慈海基金会行政管理费用
	11,000.00
	4,825.50
	4,825.50
	44%

	5. 不可预计费
	10,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	
	
	
	
	

	合计
	285,200.00
	121,023.77
	121,023.77
	42%
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